

令和元（2019）年度 「住まいとコミュニティづくり活動助成事業」
（住まい活動助成部門） 中間報告

団体名

子どもの元気は地域の元気プロジェクト

活動のテーマ

過疎集落の空き家を交流型シェアオフィスに改修し、隣接の古民家 再生宿と連携した持続可能な地域づくり活動

9月までに達成できた事項(箇条書き)

- (1) プロジェクトメンバーでの清掃、地域への周知(助成活動)
 - ・プロジェクトメンバーでの備品整理・清掃
 - 第1回 2019年7月14日 6名参加
 - 第2回 2019年8月26日 4名参加
 - (2) 修繕(助成活動)
 - ・2019年6月下旬...所有者移転手続き・登記完了
所有者移転手続き完了が予定より遅れたため、全体的な工期が遅れている。
 - (3) 環境整備(助成活動)
 - 未達成
 - (4) 利活用(助成対象外活動)
 - 未達成
- ・メンバーでの定期ミーティングの開催(月1回)

今後の活動予定と令和2年3月末時点の達成予定項目

- (1) プロジェクトメンバーでの清掃、地域への周知(助成活動)
 - 2019年11月～12月...プロジェクトメンバーでの清掃、地域住民への周知、オープンハウス
 - 2020年3月...子どもたちとの庭造りワークショップ開催(予定)
 - (2) 修繕(助成活動)
 - 2019年10月25日...床下調査
 - 2019年11月...実施設計図面完成
 - 2019年12月～1月...床組修繕工事
 - (3) 環境整備(助成活動)
 - 2019年12月～1月...家の周りの環境整備
 - 2020年2月～3月...インターネット工事、
室内環境整備(ドリンクスペース等快適なシェアスペースづくり)
 - (4) 利活用(助成対象外活動)
 - 2020年3月～
- ・メンバーでの定期ミーティングの開催(月1回シェアオフィスにて)
- ・プロジェクトメンバーである松ヶ崎小中学校、多田保育園保護者・児童と建築士らとの協働ワークショップ開催(修繕や片づけなど)

子どもの元気は 地域の元気プロジェクト

新潟県佐渡市松ヶ崎・岩首地区



佐渡島

◎活動テーマ

過疎集落の空き家を交流型シェアオフィスに改修し、隣接の古民家再生宿を連携した持続可能な地域づくり活動

◎プロジェクトについて

佐渡南東部に位置する松ヶ崎・岩首地区の子育て世代・世帯が楽しく暮らすことをサポートするとともに、地域に住む子育て世代・世帯を増やし、暮らし続けられる地域をつくることを目的として活動をしています。



(古民家再生宿「カラふる カネモ」と助成事業で改修予定の空き家よしえむの前で)

◎私たちの活動のはじまり

25年前には、725人いた松ヶ崎地域の人口は、今は450人を切り約4割減少しました。私たちの活動テーマである子供も保育園の在園児4名、昨年度は1名しかいない状況であり、廃園の危機に直面していました。小中学校は全児童20名という小規模という課題だけではなく、小学校2年生は同級生がいません。学区内では、小学2年生の下は2歳児のみとなり3歳から6歳児までは0人という現状です。学校が無くなることで、コミュニティ維持が難しくなることが予想されています。

何もしなければ、何も変わらないことはわかっていました。

この地域で暮らしを続けていくにはどうしたらよいのか。地域にある、今まで当たり前につづけてきた暮らしの中にある行事や人の関わり。

この地域らしさを見つめ直して、できることから始めようと思いました。

地域を元気するのは、私たちの元気から！
子どもの声ができる地域は、元気になる。

子供たちと子育て世代の力を信じて、2018年2月に松ヶ崎小中学校児童保護者と教員有志で活動をスタートさせました。



◎2019年の活動 (9月まで)

子どもプロジェクトメンバーと協力者のandfujiizaki一級建築士事務所のおふたりと空き家内の整理、清掃活動を実施しました。



・7月14日 所有者の方との移転手続き・登記が完了し、家の中の備品の整理



所有者の方が整理した後だったので、物が少なく、1日の作業で必要なもの、不要なものの整理ができました。レトロな食器や建具は再利用、冠婚葬祭で使ったであろう食器や棚などは、ひとまず保管し、次の嫁ぎ先を探します。

・7月 図面完成、シェアオフィスの使い方打ち合わせ

こんな使い方をしたい！と意見を出し合い、イメージを膨らませていきました。通る人から中が見えるように、気軽に立ち寄ってもらえるような空間と、今ある町並みに寄り添えるように。



・8月26日2回目の清掃作業
屋根裏には、昔の藁や木材などが。空気を入れ替えて、畳の痛み具合を確認しました。



◎今後の活動予定

・11月～12月

プロジェクトメンバーでの清掃、地域の方への周知、オープンハウス

・11月 実施設計図面完成後、打ち合わせ

・12月～1月

床組み修繕工事、家の周りの環境整備

・2月～3月

インターネット工事、室内環境整備、子どもたちとの庭造りワークショップ

定期的なプロジェクトメンバーでの利活用打ち合わせ、地域の方への周知をしていきます。

子どもも大人もみんなが出来る事を持ち寄って、アイデアを出し合って、外の人にも手伝ってもらいながら、みんなのシェアオフィスづくりを目指します。