

令和5(2023)年度 住まいとコミュニティづくり活動助成 活動中間報告

団体名

真庭なりわい塾実行委員会

活動のテーマ

空き家改修と「住み開き」による子どもの居場所づくり

9月までに達成できた事項(箇条書き)

真庭なりわい塾の実践講座の一環として、以下3回のワークショップを実施。卒業生で、真庭市中和地区に移住した樋田碧子さん夫妻の空き家の改修作業を行った。塾生は、毎回、5名程度が参加。その他、一社にはにわの森を中心に、中和木工クラブや中和いきいきサポーターズ倶楽部に所属するメンバーや、樋田家が立地する下鍛冶屋集落住民らが、各回とも数名ずつ参加した。

[作業内容]

- 第1回 4月29～30日 共用スペース1階の納屋の土壁の補修作業を実施。
鳥取県倉吉市の左官職人、佐治三津弘さんの指導のもと1階納屋の土壁の補修作業を実施した。竹小舞を組み、土にササを混ぜ込んだ荒土を塗って仕上げた。
- 第2回 7月1～2日 共用スペース2階の床張作業を実施。
2階2部屋の床張作業を行った。一社にはにわの森の中山真さんの指導のもと、中和木工クラブのメンバーも助っ人として参加し、仕上げることができた。
- 第3回 9月16～17日 共用スペース2階の壁塗り(漆喰塗り)作業を実施。
2階の壁に漆喰を塗る作業を行った。養生や穴埋めを行ったあと、漆喰の下地塗りをを行った。また、地域の放置竹林を活用し、1階除湿用の竹炭を焼く作業も行った。

今後の活動予定と令和6年3月末時点の達成予定事項

[今後の作業予定]

引き続き、真庭なりわい塾実践講座の一環として、樋田家の改修作業を行う。

■第4回 10月21～22日

庭の整備や共用スペース1階の床張り等を行う予定。

■第5回 11月3～4日

中和紅葉祭(農業文化祭)で、活動展示を行い、地域内外の皆さんへお披露目をする予定。

庭は、地域の子どものための遊び場として開放。たき火等を行う予定。

[令和6年3月末時点の達成予定]

- ・1階、2階とも空き家改修作業が完了。共用スペースも利用可能となる。
- ・庭などの周辺環境も整い、川遊びなど、子どもたちが自由に遊べる場が開かれる。

なお、共用スペースは、地域の小学生が集う「放課後子ども教室」に次年度活用する予定。

また、まにわ里山留学(地域外の子どもたちを対象にしたプログラム)の参加者を募り、地域内外の子どもたちの交流の場としても活用したいと考えている。

[団体名] 真庭なりわい塾実行委員会

[活動のテーマ] 空き家改修と「住み開き」による子どもの居場所づくり

[助成対象活動に至った理由や背景]

1) 真庭なりわい塾とは

岡山県真庭市の農山村エリアをフィールドに、これからの農山村と新たなライフスタイルを模索する人材育成塾です。2016年度に第1期を開催。現在、第7期を迎えています。各期とも初年度は基礎講座を開催。2年目は実践形式のワークショップを行っています。

2) 塾のフィールド、真庭市中和地区について

塾のフィールドのひとつ、真庭市中和地区は、鳥取県との県境に位置します。人口は600人弱。水田と里山が広がる自然豊かなエリアです。移住者の受入れには積極的ですが、少子高齢化の歯止めがかからず、さらなる移住定住促進や小学校の存続が課題となっています。

3) 助成を申請した背景

卒塾生の樋田碧子さんは、家族で中和地区に移住し、昨年、空き家を購入しました。以前より「住み開き」を考えていた樋田さんは、1階の半分を家族の住居として利用。残り半分は共用スペースとして開放し、地域の子どもたちを対象に「放課後子ども教室」を運営したいと考えています。また、2階は「まにわ里山留学」に参加する子どもたちを受け入れるべく、準備を始めています。住居部分の改修工事は概ね完了しましたが、共用スペースの改修はこれからです。そこで当塾や地域住民が協働し、真庭なりわい塾の実践形式のワークショップの一環として、改修作業を行うこととしました。

[9月までの活動の進捗状況]

■第1回 4月29～30日 共用スペース1階の納屋の土壁の補修作業を実施。

鳥取県倉吉市の左官職人、佐治三津弘さんの指導のもと1階納屋の土壁の補修作業を実施した。竹小舞を組み、土にスサを混ぜ込んだ荒土を塗って仕上げました。

■第2回 7月1～2日 共用スペース2階の床張作業を実施。

2階2部屋の床張作業を行った。一社にはにわの森の中山真さんの指導のもと、中和木工クラブのメンバーも助っ人として参加し、仕上げることができました

■第3回 9月16～17日 共用スペース2階の壁塗り（漆喰塗り）作業を実施。

2階の壁に漆喰を塗る作業を行った。養生や穴埋めを行ったあと、漆喰の下地塗りを行いました。また、地域の放置竹林を活用し、1階床下の除湿用に竹炭を焼く作業も行いました。

[今後の予定]

■第4回 10月21～22日 庭の整備や共用スペース1階の床張り等。

■第5回 11月3～4日 中和紅葉祭で活動展示を行い、地域内外の方にお披露目をします。

[令和6年3月末時点の達成予定]

- ・1階、2階とも空き家改修作業が完了。共用スペースも利用可能となります。
- ・庭などの周辺環境も整い、川遊びなど、子どもたちが自由に遊べる場が開かれます。

[活動写真]

■第1回 4月29～30日 共用スペース1階の納屋の土壁の補修作業



土にスサを混ぜる



集まった塾生や地域の人たち



竹で小舞をつくる



壁塗りを指導する左官職人



土は小舞に押し付けるように塗る



出来上がった土壁

■第2回 7月1～2日 共用スペース2階の床張作業



板を貼る作業



長さの違う板を組み合わせながら貼る

■第3回 9月16～17日 共用スペース2階の壁塗り（漆喰塗り）作業



ネジ穴やボードの境目の穴埋め作業



テープを貼って養生する



漆喰を練る



下地塗り作業